
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVACAO EM SERVICOS PÚBLICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

44/2025 MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS 18/06/2025 10:43

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços continuados de limpeza e conservação do campus de Campina Grande - UFCG

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Falta de sinergia
entre os integrantes
da Equipe de
Planejamento.

Ausência de membros de apoio nas
reuniões, demora na entrega/inserção de
informações.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Morosidade em todo o processo de planejamento ocasionado principalmente atraso na entrega de informações.

  Ações Preventivas
P-01 Conscientizar em reunião com a Equipe que todos os envolvidos devem realizar

suas atribuições dentro do prazo estabelecido para o planejamento das ações de
cada etapa do planejamento.

Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS

  Ações de Contingência
C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios

da equipe.
Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Contratação do
quantitativo
incorreto (superior
ou inferior) de
postos de trabalho
ao necessário.

Deficiência na estimativa dos tipos e
quantidades dos postos de trabalho.

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Onerar desnecessariamente o contrato ocasionando desperdício de recursos financeiros.
2 Prejuízo à qualidade do serviço contratado.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar criteriosamente a necessidade do serviço para adequar as quantidades

contratadas à real necessidade.
Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Redimensionar os quantitativos, revendo o planejamento da contratação. Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Não haver recursos
Financeiros.

Indisponibilidade orçamentária frente aos
valores orçados nos Estudos Preliminares.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Impossibilidade de contratação.
2 Insegurança Institucional.

  Ações Preventivas
P-01 Reservar dotação orçamentária. Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO

NETO
  Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas. Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, 
JOAO HELDER GONZAGA
MUNIZ DA SILVA, MARCELO
GUILHERME BARBOSA, 
WELLINGTON SOUSA LIMA, 
MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS



Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Dúvidas para
composição dos
E s t u d o s
Preliminares e do
T e r m o  d e
Referência.

Falta de conhecimento sobre a contratação. Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Documentos com informações incorretas.

  Ações Preventivas
P-01 Estudar a IN SEGES 05/2017 e IN SEGES 58/2022 e outras contratações de

objetos similares.
Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
MARCELO GUILHERME
BARBOSA, WELLINGTON
SOUSA LIMA

  Ações de Contingência
C-01 Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas. Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Diminuição da
competição nas
licitações por não
permitir que
e m p r e s a s
participem da
licitação.

Falha na identificação das variáveis que
impactam diretamente na competitividade.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Licitação deserta ou fracassada.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar como se comporta o mercado na prestação dos serviços. Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, 

WELLINGTON SOUSA LIMA, 
MARCELO GUILHERME
BARBOSA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS

  Ações de Contingência
C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas. Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
A t r a s o  n a
contratação da
empresa.

Atraso na abertura do processo de
formalização da demanda.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Comprometimento dos objetivos institucionais, risco da segurança institucional.

  Ações Preventivas
P-01 Formalizar a demanda em tempo hábil para a realização do planejamento. Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Realizar aditivo de prorrogação contratual aos contratos com iminente prazo de

encerramento até que a nova empresa seja contratada efetivamente.
Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA

DE BRITO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07 Estimativa de
preços inadequadas.

Coleta insuficiente de preços ou falta de
método para realizar estimativa.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Onerar a administração pública. Contratações não vantajosas economicamente ou licitações desertas.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisas de preços atualizadas e verificar o preço de mercado,

conforme a Instrução Normativa vigente referente à pesquisa de preços.
Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, 

JOAO HELDER GONZAGA
MUNIZ DA SILVA, MARCELO
GUILHERME BARBOSA, 
WELLINGTON SOUSA LIMA, 
MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS

  Ações de Contingência
C-01 Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas. Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA



BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08

A t r a s o  n a
construção do
T e r m o  d e
Referência.

Atraso na elaboração do Estudo Técnico
Preliminar e no planejamento da
contratação.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Atraso na finalização do processo de planejamento da contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Concluir os documentos dentro do prazo previsto, estabelecer calendário para

conclusão das atividades e acompanhar a execução destas.
Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
MARCELO GUILHERME
BARBOSA

  Ações de Contingência
C-01 Refazer o calendário de atividades, concluir as atividades o mais rápido possível. Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09 Atraso na licitação. Dificuldade na instrução processual. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Lacuna sem esse serviço essencial para instituição.

  Ações Preventivas
P-01 Celeridade da elaboração dos documentos e na solução dos gargalos. Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS
  Ações de Contingência

C-01 Realizar aditivo de prorrogação contratual ao contrato atual até que a nova
empresa seja contratada efetivamente.

Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA
DE BRITO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10

Qualidade estimada
aquém da prestação
do  serv iço
contratado.

Falha na descrição das características do
serviço a ser contratado no instrumento
convocatório.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Aumento na insegurança institucional.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar a solução da prestação dos serviços tanto na instituição como em outros

órgãos e instituições e antecipar-se às situações de gargalos.
Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, 

MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS

  Ações de Contingência
C-01 Verificar junto à contratada, formas de melhorar a qualidade do serviço, sem

prejuízo às partes.
Responsáveis: EVYLEN VANESSA DE

ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER
VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-11 Ineficácia na gestão
do contrato.

Baixo conhecimento dos agentes
responsáveis pela gestão do contrato.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Contratos geridos de forma inadequado que podem ocasionar problemas institucionais e legais.

  Ações Preventivas
P-01 Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimento e

materiais imprescindíveis para obtenção de sucesso na gestão do contrato.
Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA

DE BRITO
  Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas. Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA
DE BRITO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-12

Aceitação de
proposta em
desacordo com o
T e r , m o  d e
Referência e seus
Anexos.

Falta de conhecimento sobre o conteúdo
do Termo de Referência.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Problemas administrativos e posteriormente judiciais.

  Ações Preventivas
P-01 Conhecimento adequado do Termo de Referência e seus anexos. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Consultar o demandante quando do envio/recebimento da proposta. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS



NASCIMENTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-13
Contestações ao
T e r m o  d e
Referência.

Falha na Planilha Orçamentária. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Morosidade no processo.

  Ações Preventivas
P-01 Análise da planilha de custos. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Celeridade na análise e possível solicitação de correção na planilha. Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS
NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA
DA SILVA NERI CAROLINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-14 Contestações ao TR Mudança na Legislação. Seleção do Fornecedor Administração Extremo

Impactos
1 Demandas Judiciais, administrativas.

  Ações Preventivas
P-01 Conferir Termo de Referência e seus anexos. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Celeridade na análise e possível solicitação de correção no TR e seus anexos. Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI
CAROLINO, FRANCINALDO
DOS SANTOS NASCIMENTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-15
Contestações ao
T e r m o  d e
Referência.

Inadequação na especificação do Serviço. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Retrabalho.

  Ações Preventivas
P-01 Conferir Tr e seus anexos. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Celeridade na análise e possível correção no TR e seus anexos. Responsáveis: FRANCINALDO DOS SANTOS
NASCIMENTO, LEIDE ADRIANA
DA SILVA NERI CAROLINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-16 Ação Judicial.
Julgamento incorreto na interpretação da
Legislação.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo

Impactos
1 Paralisação do processo de seleção ou alteração, conforme decisão judicial.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão do Tr e seus anexos. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Consultar a Procuradoria Jurídica para sanar dúvidas. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS
NASCIMENTO

C-02 Solicitar correção das falhas do TR. Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI
CAROLINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-17 Ação Judicial. Falha no Termo de Referência Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Paralisação, correção, alteração, cancelamento, conforme decisão judicial.

  Ações Preventivas
P-01 Revisar TR e seus anexos. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Corrigir TR e seus anexos. Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI
CAROLINO, MARIA JULLIET
SILVA DE FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-18 Licitação Deserta.
Ausência de proposta e,
consequentemente, atraso no processo
administrativo.

Seleção do Fornecedor Administração Alto



Impactos
1 Paralisação do serviço e consequentemente, prejuízo institucional.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar a existência de exigências restritivas no TR. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Realizar as correções pertinentes no TR Responsável: MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-19 Desclassificação de
todos os licitantes.

Preço acima do valor orçado por erro na
planilha.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Dificuldade da IFES manter seu funcionamento.

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar a planilha de preços com base na CCT vigente e realizar pesquisa de

preços conforme a IN de pesquisa de preços vigente.
Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
MARCELO GUILHERME
BARBOSA, WELLINGTON
SOUSA LIMA

  Ações de Contingência
C-01 Corrigir a planilha de custos e demais documentos e relançar o TR. Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI

CAROLINO, MARIA JULLIET
SILVA DE FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-20 Inabilitação de todos
os licitantes.

Exigências incompatíveis com o objeto do
TR.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Retrabalho, prejuízo institucional.

  Ações Preventivas
P-01 Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço. Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, WELLINGTON SOUSA
LIMA, MARCELO GUILHERME
BARBOSA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
LARISSA SANTANA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Corrigir os documentos do processo e dar prosseguimento à contratação Responsáveis: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI

CAROLINO, MARIA JULLIET
SILVA DE FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-21 Inabilitação de todos
os licitantes.

Falta de observação das condições de
habilitações pelos concorrentes.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

1
Atraso na contratação. Onerar desnecessariamente o funcionamento da administração pública, ocasionando retrabalhos, paralisação
etc.

  Ações Preventivas
P-01 Exigência de habilitação deve ser adequada a obra/serviço. Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
MARCELO GUILHERME
BARBOSA, WELLINGTON
SOUSA LIMA

  Ações de Contingência
C-01 Relançar edital com revisão das condições de habilitação. Responsável: LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI

CAROLINO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-22
Contratação de
e m p r e s a
inadequada.

Apresentação de documentação falsa pelo
fornecedor.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Prejuízo à qualidade do serviço contratado. Assim como, não atendimento à necessidade que originou a contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar todos os sistemas de governo para verificar a autenticidade dos

documentos e realizar diligências.
Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS

NASCIMENTO
  Ações de Contingência

C-01 Desclassificação da empresa. Responsável: FRANCINALDO DOS SANTOS



NASCIMENTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-23

Impossibilidade de
fazer o empenho em
tempo hábil.
Irregularidade fiscal
da fornecedora em
tempo hábil.

Irregularidade fiscal da fornecedora. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Atraso na iniciação, execução do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar e acompanhar a validade das certidões. Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA

  Ações de Contingência
C-01 Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada. Responsável: LARISSA SANTANA BATISTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-24

Possibilidade de não
atender a demanda
de serv iço,
incorrendo em
rescisão ou
inexecução do
contrato.

Contratada deixa de suprir as
necessidades econômicas/técnicas em sua
prestação de serviço.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar contrato para que as exigências contratuais sejam mantidas. Responsável: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações. Responsável: CHARLIER VALDSLEI NONATO
DA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-25

Serviços prestados
com qualidade
comprometida,
podendo ter sua
real ização
interrompida.

Descumprimento das cláusulas contratuais. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Prejuízo da Administração Pública/Sociedade.

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer comunicação com a contratada, de modo que a mesma tenha ciência. Responsáveis: EVYLEN VANESSA DE

ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER
VALDSLEI NONATO DA COSTA

  Ações de Contingência
C-01 Abertura de processo administrativo para que os problemas sejam analisados. Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA, EVYLEN VANESSA
DE ALMEIDA CHAGAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-26 Falta de retenção da
conta vinculada.

Responsabilidade subsidiária. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Ausência de reserva financeira para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos, caso a empresa contratada não cumpra com suas
obrigações.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar os comprovantes de pagamento que devem ser entregues pela empresa,

certificando-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com
o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos
sociais.

Responsáveis: EVYLEN VANESSA DE
ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER
VALDSLEI NONATO DA COSTA

  Ações de Contingência
C-01 Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos. Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA, EVYLEN VANESSA
DE ALMEIDA CHAGAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-27

Ineficiência e ou
impossibilidade de
resolução de
conflitos e prestação
de serviço.

Dificuldade de comunicação entre
contratado e contratante.

Gestão de Contrato Administração Alto



Impactos
1 Falta de atendimento às regras contratuais.

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer expressamente as formas de contato entre a Contratada e a

Contratante no edital e seus anexos.
Responsáveis: MARIA JULLIET SILVA DE

FREITAS, LARISSA SANTANA
BATISTA, JOAO HELDER
GONZAGA MUNIZ DA SILVA, 
MARCELO GUILHERME
BARBOSA, WELLINGTON
SOUSA LIMA

  Ações de Contingência
C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e convocar reunião com o preposto da

empresa.
Responsáveis: EVYLEN VANESSA DE

ALMEIDA CHAGAS, CHARLIER
VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-28

Descumprimento
das obrigações
trabalhistas,
previdenciárias e de
recolhimento de
FGTS.

Má gestão e fiscalização do contrato. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Questionamentos Judiciais.
2 Passivo trabalhista.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação. Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA, MARCELO
GUILHERME BARBOSA

  Ações de Contingência
C-01 Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações. Responsáveis: MARCELO GUILHERME

BARBOSA, CHARLIER
VALDSLEI NONATO DA COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-29
Fiscalização
inadequada do
contrato.

Designação de servidores para gerir e
fiscalizar contrato sem conhecimento
técnico.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Inexistência de servidores aptos ao processo de fiscalização de contratos, principalmente, em campus do interior dada a rotatividade
de servidores.

  Ações Preventivas
P-01 Designar servidor com conhecimento técnico. Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA

DE BRITO
  Ações de Contingência

C-01 Realizar capacitação dos servidores. Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA
DE BRITO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-30
Fiscalização
inadequada do
contrato.

Designação de servidores para fiscalizar
contrato sem tempo hábil para o serviço.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Servidores Sobrecarregados.

  Ações Preventivas
P-01 Designar servidor, cujas atribuições possam ser conciliadas com a fiscalização do

serviço.
Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA

DE BRITO
  Ações de Contingência

C-01 Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado. Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA
CHAGAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-31

Realizar estudo com
falhas, podendo
ocasionar prejuízos
institucionais.

Seleção de equipe inadequada para o
planejamento da contratação.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Desperdício de tempo, retrabalho, não cooperação.

  Ações Preventivas
P-01 Selecionar equipe com conhecimentos adequados. Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA

DE BRITO
  Ações de Contingência

C-01 Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento objetivando auxiliar a Responsáveis: LARISSA SANTANA BATISTA, 



equipe/capacitar os servidores escolhidos. MARIA JULLIET SILVA DE
FREITAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-32 Queb ra  de
Integridade.

Atuação corrupta dos agentes da
contratada.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Comprometimento dos objetivos institucionais.

  Ações Preventivas
P-01 Reforçar orientações acerca do código de ética. Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA

CHAGAS
  Ações de Contingência

C-01 Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar. Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA
CHAGAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-33 Acidente de
Trabalho.

Lesões físicas de prestador de serviço. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Acionamento Judicial e também administrativo.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados. Responsável: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de
responsabilidade.

Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA
CHAGAS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-34

Incompatibilidade
técnica dos
equipamentos e
materiais adquiridos.

Entrega e substituições de equipamentos
que não condizem com o especificado na
licitação.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Interrupção do serviço contratado e passivo trabalhista.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar se os insumos entregues estão de acordo com o edital e seus anexos. Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA, MARCELO
GUILHERME BARBOSA

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada sobre a irregularidade, conforme especifica a legislação. Responsáveis: CHARLIER VALDSLEI NONATO

DA COSTA, MARCELO
GUILHERME BARBOSA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-35 Descumprimento da
legislação

Falta de fornecimento ou substituição de
uniformes/EPIs.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Ausência de uniformes. EPIs e equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam podem ocasionar riscos
ameaçadores da saúde ou segurança dos funcionários contratados.

  Ações Preventivas
P-01 Definição clara das responsabilidades pela guarda dos equipamentos e sobre

quaisquer danos gerados.
Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA

CHAGAS
  Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa, conforme legislação especifica. Responsável: EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA
CHAGAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

LARISSA SANTANA BATISTA



Demandante/PU

 

 

 

 

 

 

JOAO HELDER GONZAGA MUNIZ DA SILVA
Membro da EPC

 

 

 

 

 

 

MARCELO GUILHERME BARBOSA
Membro da EPC

 

 

 

 

 

 

WELLINGTON SOUSA LIMA
Membro da EPC

 

 

 

 

 

 

MARIA JULLIET SILVA DE FREITAS
Membro da EPC

 

 

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

 

 

 

 

CHARLIER VALDSLEI NONATO DA COSTA
Fiscal Técnico

 

 

 

 

 

 

EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS
Gestora do contrato
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